Вариант №1.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (30 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (30 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (80 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (80 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (18 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (18 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (40 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (40 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (180 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (180 чел-дн, 9 человек).

1. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (40 чел-дн, 4 человека).

2. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (40 чел-дн, 4 человека)

3. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(180 чел-дн, 9 человек).

4. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(180 чел-дн, 9 человек).

5. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(40 чел-дн, 4 человека).

6. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(40 чел-дн, 4 человека).

7. Устройство кровли (120 чел-дн, 6 человек).

8. Сантехнические работы 1 этап (60 чел-дн, 8 человек).

9. Электротехнические работы 1 этап (80 чел-дн, 5 человек).

10. Заполнение оконных и дверных блоков(160 чел-дн, 4 человек).

11. Штукатурные работы(220 чел-дн, 10 человек).

12. Малярные работы(120 чел-дн, 14 человек).

13. Устройство полов. (100 чел-дн, 4 человек).

14. Облицовочные работы(60 чел-дн, 4 человек).

15. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

16. Электротехнические работы 2 этап( 30 чел-дн, 3 человек).

17. Наружные отделочные работы(120 чел-дн, 8 человек).

18.  Благоустройство территории(24 чел-дн, 2 человек).

19. Подготовка объекта к сдаче(25 чел-дн, 5 человек).

Вариант №2.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (45 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (45 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (64 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (64 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (12 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (12 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (36 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (36 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (220 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (220 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (36 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (36 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(220 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(220 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(36чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(36 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (98 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (56 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (98 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(120 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(180 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(100 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (110 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(68 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (33 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 39 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(90 чел-дн, 8 человек).

28. Благоустройство территории(12 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(20 чел-дн, 5 человек).

Вариант №3.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (45 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (45 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (129 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (129 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (22 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (22 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (64 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (64 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (170 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (170 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (64 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (64 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(170 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(170 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(64 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(64 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (150 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (67 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (80 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(56 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(134 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(78 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (87 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы (60 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 30 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(210 чел-дн, 8 человек).

28. Благоустройство территории(21 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(18 чел-дн, 5 человек).

Вариант №4.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (56 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (56 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (122 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (122 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (18 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (18 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (34 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (34 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (180 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (180 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (34 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (34 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(180 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(180 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(34 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(34 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (144 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (48 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (80 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(132 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(220 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(98 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (100 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(60 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (22 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 30 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(102 чел-дн, 8 человек).

28. Благоустройство территории(48 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(34 чел-дн, 5 человек).

Вариант №5.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (66 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (66 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (130 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (130 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (18 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (18 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (66 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (66 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (198 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (198 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (66 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (66 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(198 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(198 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(66 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(66 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (77 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (67 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (80 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(155 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(234 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(198 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (100 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(60 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (33 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 30 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(125 чел-дн, 8 человек).

28. Благоустройство территории(44 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(25 чел-дн, 5 человек).

Вариант №6.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (30 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (30 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (78 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (78 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (18 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (18 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (40 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (40 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (160 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (160 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (40 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (40 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(160 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(1860 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(40 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(40 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (106 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (78 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (89 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(135 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(138 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(78 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (103 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(59 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 30 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(120 чел-дн, 8 человек).

28. Благоустройство территории(45 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(15 чел-дн, 5 человек).

Вариант №7.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (46 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (46 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (80 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (80 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (29 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (29 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (82 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (82 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (190 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (190 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (82 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (82 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(190 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(190 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(82 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(82 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (67 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (60 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (80 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(147 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(165 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(84 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (76 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы (60 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 22 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(145 чел-дн, 8 человек).

28.  Благоустройство территории(24 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(17 чел-дн, 5 человек).

Вариант №8.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (56 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (56 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (80 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (80 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (23 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (23 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (86 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (86 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (234 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (234 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (86 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (86 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(234 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(234 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(86 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(86 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (117 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (95 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (88 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(160 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(212 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(180 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (110 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(60 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (22 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 18 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(44 чел-дн, 8 человек).

28.  Благоустройство территории(56 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(66 чел-дн, 5 человек).

Вариант №9.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (30 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (30 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (99 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (99 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (23 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (23 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (78 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (78 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (256 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (256 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (78 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (78 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(256 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(256 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(78 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(78 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (205 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (86 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (78 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(160 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(220 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(67 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (198 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(60 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 30 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(129 чел-дн, 8 человек).

28. Благоустройство территории(65 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(25 чел-дн, 5 человек).

Вариант №10.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (55 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (55 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (124 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (124 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (18 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (18 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (32 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (32 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (203 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (203 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (32 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (32 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(203 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(203 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(32 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(32 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (86 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (97 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (89 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(138 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(176 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(117 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (109 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(56 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 34 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(63 чел-дн, 8 человек).

28.  Благоустройство территории(76 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(45 чел-дн, 5 человек).

Вариант №11.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (53 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (53 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (74 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (74 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (16 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (16 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (54 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (54 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (240 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (240 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (54 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (54 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(240 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(240 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(54 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(54 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (170 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (80 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (80 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(168 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(270 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(179 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (117 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(60 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 30 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(88 чел-дн, 8 человек).

28.  Благоустройство территории(66 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(45 чел-дн, 5 человек).

Вариант №12.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (66 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (66 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (80 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (80 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (18 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (18 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (40 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (40 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (248 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (248 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (40 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (40 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(248 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(248 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(40 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(40 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (112 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (78 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (89 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(143 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(250 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(190 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (100 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(60 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 45 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(178 чел-дн, 8 человек).

28.  Благоустройство территории(89 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(63 чел-дн, 5 человек).

Вариант №13.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (72 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (72 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (86 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (86 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (32 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (32 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (68 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (68 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (280 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (280 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (68 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (68 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(280 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(280 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(68 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(68 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (72 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (80 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (80 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(86 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(196 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(156 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (100 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(60 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 30 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(170 чел-дн, 8 человек).

28.  Благоустройство территории(78 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(75 чел-дн, 5 человек).

Вариант №14.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (90 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (90 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (120 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (120 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (44 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (44 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (83 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (83 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (170 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (170 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (83 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (83 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(170 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(170 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(83 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(83 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (110 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (80 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (90 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(150 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(210 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(70 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (70 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(60 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 45 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(90 чел-дн, 8 человек).

28.  Благоустройство территории(34 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(75 чел-дн, 5 человек).

Вариант №15.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (120 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (120 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (80 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (80 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (58 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (58 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (40 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (40 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (380 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (380 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (40 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (40 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(380 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(380 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(40 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(40 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (98 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (78 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (78 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(120 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(200 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(100 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (100 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(60 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (54 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 43 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(220 чел-дн, 8 человек).

28.  Благоустройство территории(84 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(65 чел-дн, 5 человек).

Вариант №16.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (73 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (73 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (80 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (80 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (28 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (28 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (65 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (65чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (190 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (190 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (65 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (65 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(190 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(190 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(65 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(65 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (99 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (87 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (98 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(172 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(193 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(110 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (100 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(60 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 30 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(118 чел-дн, 8 человек).

28.  Благоустройство территории(34 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(95 чел-дн, 5 человек).

Вариант №17.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (90 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (90 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (180 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (180 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (54 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (54 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (80 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (80 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (320 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (320 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (80 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (80 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(320 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(320 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(80 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(80 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (120 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (100 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (80 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(80 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(320 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(220 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (46 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(60 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 30 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(180 чел-дн, 8 человек).

28.  Благоустройство территории(43 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(25 чел-дн, 5 человек).

Вариант №18.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (120 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (120 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (98 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (98 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (18 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (18 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (60 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (60 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (180 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (180 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (60 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (60 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(180 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(180 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(60 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(60 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (178 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (60 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (80 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(156 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(243 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(150 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (190 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(40 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 30 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(56 чел-дн, 8 человек).

28.  Благоустройство территории(64 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(55 чел-дн, 5 человек).

Вариант №19.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (67 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (67 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (80 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (80 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (48 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (48 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (76 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (76 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (235 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (235 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (76 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (76 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(235 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(235 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(76 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(76 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (89 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (98 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (80 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(144 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(188 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(98 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (100 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(56 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 30 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(76 чел-дн, 8 человек).

28.  Благоустройство территории(24 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(35 чел-дн, 5 человек).

Вариант №20.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (76 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (30 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (98 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (80 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (46 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (18 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (102 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (40 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (243 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (180 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (102 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (40 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(243 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(180 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(102 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(40 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (154 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (92 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (76 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(134 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(342 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(124 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (100 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(60 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 30 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(165 чел-дн, 8 человек).

28.  Благоустройство территории(76 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(25 чел-дн, 5 человек).

Вариант №21.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (77 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (30 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (98 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (80 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (48 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (18 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (98 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (40 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (210 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (180 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (98 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (40 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(210 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(180 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(98 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(40 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (166 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (69 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (86 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(144 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(170 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(120 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (100 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(55 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 30 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(187 чел-дн, 8 человек).

28.  Благоустройство территории(24 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(32 чел-дн, 5 человек).

Вариант №22.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (63 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (63 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (80 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (80 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (28 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (28 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (98 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (98 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (320 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (320 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (98 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (98 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(320 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(320 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(98 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(98 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (86 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (60 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (80 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(176 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(246 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(118 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (100 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(44 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 30 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(78 чел-дн, 8 человек).

28.  Благоустройство территории(74 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(25 чел-дн, 5 человек).

Вариант №23.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (88 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (88 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (140 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (140 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (78 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (78 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (140 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (140 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (280 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (280 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (140 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (140 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(280 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(280 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(140 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(140 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (220 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (160 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (180 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(100 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(120 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(120 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (98 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(60 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 30 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(110 чел-дн, 8 человек).

28.  Благоустройство территории(24 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(65 чел-дн, 5 человек).

Вариант №24.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (130 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (130 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (80 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (80 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (18 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (18 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (30 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (30 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (170 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (170 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (30 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (30 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(170 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(170 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(30 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(30 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (85 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (42 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (80 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(112 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(180- чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(120 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (100 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(63 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 30 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(102 чел-дн, 8 человек).

28.  Благоустройство территории(35 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(25 чел-дн, 5 человек).

Вариант №25.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (27 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (27 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (100 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (100 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (21 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (21 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (56 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (56 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (150 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (150 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (56 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (56 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(150 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(150 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(56 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(56 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (87 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (60 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (80 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(89 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(140 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(120 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (87 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(60 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 30 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(87 чел-дн, 8 человек).

28.  Благоустройство территории(24 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(25 чел-дн, 5 человек).

Вариант №26.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (45 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (45 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (65 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (65 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (18 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (18 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (67 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (67 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (154 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (154 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (67 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (67 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(154 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(154 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(67 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(67 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (67 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (61 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (86 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(92 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(143 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(78 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (93 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(56 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 30 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(187 чел-дн, 8 человек).

28.  Благоустройство территории(24 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(15 чел-дн, 5 человек).

Вариант №27.

Построить и рассчитать  модель сетевого графика. По результатам расчета построить календарный график и эпюру движения рабочих.

Здание кирпичное 2 этажное в плане разделено на 2 захватки.

При построении модели должны быть учтены следующие виды работ:

1. Земляные работы на 1 захватке (37 чел-дн, 3 человека).

2. Земляные работы на 2 захватке (37 чел-дн, 3 человека).

3. Устройство фундаментов на 1 захватке (81 чел-дн, 5 человек).

4. Устройство фундаментов на 2 захватке (81 чел-дн, 5 человек).

5. Обратная засыпка грунта на 1 захватке (22 чел-дн, 3 человека).

6. Обратная засыпка грунта на 2 захватке (22 чел-дн, 3 человека).

7. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 1 захватке (52 чел-дн, 4 человека).

8. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа на 2 захватке (52 чел-дн, 4 человека).

9. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 1 захватке (166 чел-дн, 9 человек).

10. Кирпичная кладка стен 1 этажа на 2 захватке (166 чел-дн, 9 человек).

11. Монтаж перекрытия 1 этажа на 1 захватке (52 чел-дн, 4 человека).

12. Монтаж перекрытия 1 этажа на 2 захватке (52 чел-дн, 4 человека)

13. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 1 захватке(166 чел-дн, 9 человек).

14. Кирпичная кладка стен 2 этажа на 2 захватке(166 чел-дн, 9 человек).

15. Монтаж покрытия 2 этажа на 1 захватке(52 чел-дн, 4 человека).

16. Монтаж покрытия 2 этажа на 2 захватке(52 чел-дн, 4 человека).

17. Устройство кровли (83 чел-дн, 6 человек).

18. Сантехнические работы 1 этап (60 чел-дн, 8 человек).

19. Электротехнические работы 1 этап (76 чел-дн, 5 человек).

20. Заполнение оконных и дверных блоков(94 чел-дн, 4 человек).

21. Штукатурные работы(210 чел-дн, 10 человек).

22. Малярные работы(103 чел-дн, 14 человек).

23. Устройство полов. (76 чел-дн, 4 человек).

24. Облицовочные работы(60 чел-дн, 4 человек).

25. Сантехнические работы 2 этап. (40 чел-дн, 5 человек).

26. Электротехнические работы 2 этап( 22 чел-дн, 3 человек).

27. Наружные отделочные работы(77 чел-дн, 8 человек).

28.  Благоустройство территории(24 чел-дн, 2 человек).

29. Подготовка объекта к сдаче(17 чел-дн, 5 человек).

